



Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas

Dr. Alfredo Simão da Silva

Projet « Protection et restauration de mangroves et de rizières pour renforcer la sécurité alimentaire et lutter contre les changements climatiques en Guinée Bissau »

Rapport d'activités trimestriel

(De Mai à Août 2019)

Signature du projet

Le projet a été signé officiellement le 10 juillet entre la Directrice Générale a.i de l'UICN, Mme Aguilar Royas, accompagnée de M. Aliou Faye Représentant régional de l'UICN, d'une part, et Mme Quite Djata Secrétaire d'Etat à l'Environnement de la Guinée-Bissau, d'autre part. Cette signature marque le départ officiel du projet, même si l'on considère qu'un certain nombre d'activités ont déjà eu lieu avant cette date.

Mise en place de l'Unité de Gestion du Projet

Formation de l'équipe et installation

L'équipe du projet a été constituée. Elle est composée d'un Coordinateur national¹, d'un Assistant technique à temps partiel², d'un Responsable administratif et financier³ et d'un chauffeur⁴. Des contrats ont été signés par le personnel qui a pris ses fonctions officiellement en mai 2019.

¹ Ing. Rui Daniel Barbosa de Andrade

² Dr. Pierre Campredon

³ Namiran Ramalho

⁴ David Lima

L'équipe a bénéficié jusqu'à présent des installations qui lui ont été allouées par l'IBAP dans les bureaux initialement affectés au Programme national de l'UICN. Elle bénéficie en conséquence de toutes les facilités nécessaires à l'administration du projet.

Acquisition des équipements

Durant la période prise en compte par le présent rapport un certain nombre d'équipements ont été commandés ou acquis pour le fonctionnement du projet : un véhicule tout terrain Toyota Hilux double cabine, du matériel de bureau (3 ordinateurs portables, 3 photocopieuses, 1 projecteur vidéo, etc.) ainsi que des consommables. Des recherches de pro forma pour les autres équipements tels que matériels d'observation et de mesure, équipements des Institutions partenaires, stations météo, etc. ont été effectuées.

Réunion de coordination

Les 24 et 25 juin une réunion de coordination a été organisée en présence des responsables de l'IBAP, de l'UICN Guinée-Bissau et de l'UGP. Parmi les questions abordées ont figuré l'organisation et le programme de l'Atelier de lancement du Projet, la contractualisation des Institutions partenaires, le processus de sélection des ONGs, les propositions de réallocation budgétaire (*rapport disponible*).

Formalisation des partenariats

Des rencontres ont eu lieu avec les administrations publiques partenaires du projet. Ces rencontres ont, dans un premier temps, présenté un caractère informel dans la mesure où le nouveau Gouvernement n'a été nommé que le 3 juillet et que les responsables des Directions Générales ne sont pas encore tous connus à ce jour.

Ces Directions générales sont les suivantes : la Direction Générale de l'Environnement, la Direction Générale du Développement Durable, La Direction Générale des Forêts et de la Faune, la Direction Générale de l'Hydraulique et du Génie Rural, la Direction Générale de la Météorologie, le Cabinet de Planification Côtière, l'Institut National de la Recherche Agricole.

Concernant le partenariat avec les Organisations Non-Gouvernementales, l'UGP a formulé des termes de référence et fait paraître un appel de candidatures.

Avec les projets « co-financeurs » et autres projets intervenant sur les rizières de mangroves des contacts ont été pris de façon régulière, principalement au niveau du terrain, afin d'assurer une coordination sur les sites d'intérêt commun et de promouvoir des complémentarités entre les interventions respectives.

Atelier de lancement

L'Atelier de lancement du projet a été réalisé le 11 juin 2019 dans l'amphithéâtre de l'IBAP, sous la Présidence de Mme Quité Djata, Secrétaire d'Etat à l'Environnement. L'Atelier a réuni 62 participants. Outre les représentants de l'IBAP – dont son Directeur Dr. Justino Biai et le Chef de Programme de l'UICN Dr. Jean-Louis Sanka, l'Atelier a vu la présence des représentants des communautés concernées par le projet ; les Directions Régionales de l'Agriculture des régions de Cacheu, Quinara et Tombali ; les partenaires du projet tels que les Directions Générales et Techniques des Institutions Gouvernementales et des ONG (AD, Tiniguena, Palmeirinha, LVIA, ADPP, REESAN) ; le directeur et les techniciens de l'IBAP, les chercheurs, les statisticiens, et autres techniciens des Institutions à vocation de recherche (INEP, INPA, INEC, INM), les coordinateurs des projets partenaires (PADES, PDCV-Rice, UE-ACTIVA, Ianda - Guinée), les consultants indépendants et les organismes de communication (radios Kelelé, TV).

Suite à la présentation des objectifs du projet et de son mode opérationnel, le Plan de travail pour l'année 1 du projet a été présenté et discuté. Enfin une présentation du Programme global TRI a permis d'expliquer le contexte du projet national au sein de ce grand Programme regroupant dix pays d'Afrique et d'Asie sous la responsabilité de 3 Agences d'exécution à savoir l'UICN, le PNUE et la FAO sur financement du GEF. Un rapport d'Atelier, résumant les principales interventions et recommandations, a été rédigé pour la circonstance (*Rapport disponible*).



Atelier de lancement du projet

Mission de terrain

Une mission de terrain a été réalisée dans le courant du mois de juin avec pour objectif la reprise de contact avec les villages pré-identifiés pour être partie prenante afin de confirmer leur intérêt par rapport aux objectifs du projet. La mission a également pris contact à cette occasion avec les représentants des Administrations décentralisées, notamment les Directions régionales de l'Agriculture, ainsi qu'avec les projets intervenant sur des sites et des

thématiques proches (PADES, UE-ATIVA) afin de leur présenter les intentions du projet et leur faire part de nos intentions de collaboration.

A noter par ailleurs la participation du Coordinateur à l'atelier de lancement de l'Initiative « landa Guiné ! » de l'Union Européenne avec la présentation de différentes composantes en particulier "landa Arrus!" (Agriculture de mangrove).

Un contact préliminaire a été établi par le biais du Programme TRI Global avec le projet IUCN-GEF "Fostering Partnerships to Build Coherence and Support for Forest Landscape Restoration." piloté dans le cadre du Forum des Nations-Unies sur les Forêts. Cette initiative envisage notamment de développer une proposition dans le domaine de la restauration des paysages forestiers en Guinée-Bissau.

Etudes et Consultations

L'UGP a formulé les Termes de référence des études suivantes :

- Synthèse des connaissances sur les sols de mangroves à l'usage de la riziculture ;
- Création et Gestion de Bases de données
- Diagnostic territorial participatif
- Evaluation économique des biens et services fournis par l'écosystème mangroves


Jusqu'à présent seule la synthèse sur les études relatives aux sols de mangrove en relation avec leur exploitation pour la riziculture a été réalisée. Elle a donné lieu à un rapport d'ensemble ainsi qu'à un Guide des sols de mangroves à usage de la riziculture destiné à être diffusé auprès des parties prenantes concernées par cette thématique.

Des recherches bibliographiques ont été réalisées par le personnel du projet sur ces différentes thématiques incluant également le suivi des restaurations de mangroves, les luttés biologiques contre les ravageurs du riz, l'évaluation économique des mangroves.

Communication

Une stratégie de communication propre au projet est en cours de rédaction.

Des chemises cartonnées et illustrées, comprenant un résumé des objectifs du projet, ont été réalisées en plusieurs langues. Elles sont destinées à être diffusées en des occasions diverses telles que réunions ou ateliers.



Participation au Programme TRI global

Le personnel de l'UGP a participé à plusieurs webinaires organisés par le Programme TRI Global. Ces webinaires avaient pour objectif de d'améliorer la compréhension des services d'assistance fournis par le TRI Global; d'apprendre à accéder à l'équipe de soutien global, de planifier et nouer des partenariats susceptibles de contribuer aux objectifs des différents projets. L'UGP a également participé à l'élaboration des rapports trimestriels du Programme. Des échanges par vidéo-conférences ont eu lieu périodiquement avec les équipes du TRI avec des objectifs similaires.

Obstacles rencontrés

Parmi les obstacles ou difficultés rencontrés il y a tout d'abord la dimension réduite de l'équipe de l'Unité de gestion du projet - qui doit faire face à un nombre important de tâches, notamment sur le plan administratif et de la communication interinstitutionnelle si l'on tient compte du nombre de partenaires particulièrement élevé, des procédures administratives relativement lourdes, de la qualité défectueuse du réseau internet.

L'instabilité gouvernementale, alliée au nombre réduit de fonctionnaires au sein des administrations partenaires du projet, constituent également des obstacles au déroulement fluide des activités du projet.

Conclusion

Les premiers mois du projet ont essentiellement permis de formaliser les partenariats et les procédures de gestion, de recruter le personnel et de faire l'acquisition des premiers équipements. En dépit des obstacles évoqués plus haut, la dynamique du projet est désormais une réalité. Elle va ainsi pouvoir se concrétiser sur le terrain dès la fin de la saison des pluies.



Rizières et mangroves de la région centre (Quinara)