



## Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas

**Dr. Alfredo Simão da Silva**

***Projet « Protection et restauration de mangroves et de rizières pour renforcer la sécurité alimentaire et lutter contre les changements climatiques en Guinée Bissau »***

### **Rapport d'activités trimestriel**

**(Avril à Juin 2020)**

#### Introduction

La période correspondant à ce rapport trimestriel s'est avérée très particulière en raison de la pandémie de la COVID 19. Les actions ont concerné principalement des initiatives de renforcement sanitaire auprès des villages d'intervention du projet d'une part, et les activités ne nécessitant pas d'intervention lourde sur le terrain de façon à ne pas prendre de risques de contamination en direction des villages ou du personnel du projet.

#### **1. Appui sanitaire aux villages**

L'UGP a fait l'acquisition et procédé à la distribution de produits de désinfection et d'équipements divers au bénéfice des villages et du personnel du projet. Le projet a commandé la fabrication de 110 masques auprès d'une association de couturières et a procédé en outre à l'achat de 250 masques supplémentaires. Ces masques ont été distribués en priorité aux participants des actions de restauration de la mangrove. Des actions de sensibilisation à la protection contre le coronavirus ont été entreprises lors des visites de village et des posters informatifs ont été diffusés à ces occasions.



*Distribution de produits et équipements dans les villages*



*Poster méthode de lavage des mains*

## 2. Réhabilitation des rizières

Sur la base des recommandations du rapport d'expertise concernant les aménagements hydrauliques des rizières à réhabiliter, les termes de références et le contenu d'un appel d'offres concernant les équipements ont été largement diffusés en Guinée-Bissau et en Europe. Des contacts ont été entretenus avec les différents fournisseurs potentiels pour apporter des précisions demandées tout au long du processus. Il est prévu que le projet fasse l'acquisition du container transportant les équipements afin de pouvoir les stocker à Bissau avant de les transporter dans les villages.

Les animateurs des ONGs partenaires ont accompagné les premières actions de réhabilitation de rizières entreprises spontanément par certains villages, en prévision des aménagements qui seront réalisés après la récolte, lorsque les équipements seront parvenus à Bissau puis sur le terrain.

## 3. Activités génératrices de revenus

Les termes de référence et un appel d'offres concernant l'acquisition de 2 pirogues en aluminium de 8.50m ont été élaborés puis diffusés en Guinée-Bissau et en Europe. Comme pour les équipements précédents, l'UGP s'est entretenu avec les fournisseurs potentiels pour apporter des précisions demandées.

## 4. Education Environnementale

Afin de tirer parti au mieux des contraintes de télé-travail, l'UGP a mis à profit cette période pour rédiger le Manuel d'Education à l'Environnement sur les Mangroves. Après une première diffusion en interne pour commentaires, le Manuel, d'une quarantaine de pages, est désormais prêt pour être traduit en portugais et diffusé. Les concertations menées avec le projet Mangrove régional ont permis d'envisager un regroupement de moyens qui permettrait de prétendre à une qualité de mise en page et d'impression optimales ainsi qu'une éventuelle diffusion plus large et, possiblement, en langue française.

Toujours dans ce domaine, des kits destinés aux élèves des villages d'intervention du projet ont été conçus. Ils sont composés de sacs à dos, cahiers et crayons. Les matériels ont déjà été produits à raison de 3 000 exemplaires. Ils seront diffusés une fois la pandémie ralentie, si possible au début de l'année scolaire.



*Sac à dos et cahier destinés aux 3000 élèves des villages d'intervention du projet*

## 5. Consultations

Le processus de recrutement d'un consultant pour une formation sur la création et le fonctionnement de Bases de données, destinée aux cadres des administrations partenaires du projet, a été lancé. Il a permis d'identifier un expert à qui une proposition de contrat a été envoyée.

## 6. Partenariats

Une cérémonie de remise de matériels auprès des administrations publiques partenaires du projet a été organisée dans les locaux de l'IBAP, en présence du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable et de journalistes radio et Télévision.



*Remise de matériels et d'équipements par M. le Ministre de l'Environnement et du Développement Durable*



Les échanges avec le projet mangrove régional (UICN-Kinome-GRDR) se sont poursuivis et ont permis d'envisager des synergies dans plusieurs domaines, en particulier concernant l'évaluation économique des biens et services fournis par les mangroves, l'éducation à l'environnement et le projet de Loi.

Un projet de création d'un Groupe de Travail sur les mangroves, déjà envisagé lors du précédent trimestre, a continué à faire l'objet de discussions.

Des échanges d'information, de documents et d'expérience ont également été entretenus avec l'ONG Universsel, notamment concernant les activités d'éducation à l'environnement.

## 7. Relations avec le Programme TRI Global

Avec l'assistance du Programme Global, l'UGP a élaboré une version provisoire de son Plan d'Action pour l'Influence des Politiques. Le document, qui a fait l'objet d'échanges avec la responsable de cette thématique au siège de l'UICN, Adriana Vidal, sera révisé et partagé avec les partenaires du projet.

L'UGP a maintenu des contacts courants avec les responsables du Programme global, en particulier pour la fourniture d'informations sur le déroulement des activités et la participation aux newsletters du TRI.